

様式例第 4

特定工場の新設等のための工事の日程

年月 工事の種類		工 事 の 日 程									
		18年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
造成（埋立）工事											
敷地増		3/20	4/30								
生産施設の設置工事											
施設の名称	施設番号										
第1製造工場	セー1	3/20			6/30	7/10					
第2製造工場	セー2		4/1	5/31	一部撤去						
第3製造工場	セー3		4/1	5/1			8/30	9/5			
航空機部品工場	セー6				6/1			9/30	10/10		
環境施設・緑地の設置工事											
施設の名称	施設番号										
樹林地	リー1	3/20			6/30						
高低木混植地	リー2		4/1	4/30							
低木地	リー3	3/20	撤去	5/1	移設						
花壇	リー5	3/20			4/10						
芝生地	リー6	3/20			6/9						
広場	カー2		4/1	4/30							
その他の主要施設の設置工事											
事務所				5/1		7/31					
倉庫					6/1					11/30	

生産施設の生産開始日までに完了するようにすること。